

Приложение 2  
к приказу районного  
управления образованием  
от 30.12.2022. № 620

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**  
(дорожная карта) по введению федеральных государственных  
образовательных стандартов начального общего, основного общего  
и среднего общего образования в деятельность общеобразовательных организаций  
Московского района в 2023 году

№ п/п	Мероприятия	Ответственные исполнители	Сроки реализации
<b>I. Организационно-управленческое обеспечение введения обновлённых ФГОС НОО, ООО, СОО</b>			
1.1.	Разработка планов-графиков введения обновлённых ФГОС НОО, ООО, СОО на уровне общеобразовательных организаций	Руководители ОО	январь 2023г.
1.2.	Актуализация деятельности координационных групп по введению обновлённых ФГОС НОО, ООО, СОО на муниципальном уровне и на уровне общеобразовательных организаций	Братчикова О.В. Руководители ОО	январь 2023г.
1.3.	Включение в план работы районного методического кабинета мероприятий по организации введения обновлённых ФГОС, в том числе по организации наставничества с целью повышения профессионального уровня учителей по вопросам введения ФГОС	Волкова Е.В..	январь 2023г.
1.4.	Включение в план работы районных методических объединений мероприятий по сопровождению введения обновлённых ФГОС НОО, ООО, СОО	Волкова Е.В. Руководители РМО	январь 2023г.
1.5.	Проведение образовательными организациями самодиагностики готовности к введению обновлённых ФГОС НОО, ООО, СОО	Волкова Е.В. Руководители ОО	до 1 февраля 2023

№ п/п	Мероприятия	Ответственные исполнители	Сроки реализации
1.6.	Организация работы муниципальной системы контроля готовности к введению обновлённых ФГОС НОО, ООО, СОО	Волкова Е.В.	январь 2023г.
1.7.	Участие в совещаниях по вопросу введения обновлённых ФГОС, организуемых МОН и МПКК и ГБОУ ИРО Краснодарского края	Братчикова О.В. Волкова Е.В. Руководители ОО	февраль-март 2023г.
1.8.	Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию обновлённых ФГОС НОО, ООО, СОО	Братчикова О.В. Волкова Е.В.	постоянно
1.9.	Участие в краевом семинаре «ФГОС НОО, ООО, СОО, структура, содержание, отличительные особенности разработки ООП НОО, ООО, СОО»	Братчикова О.В. Волкова Е.В.	март 2023г.
1.10.	Участие в краевых установочных семинарах по введению обновлённых ФГОС НОО, ООО, СОО	Братчикова О.В. Волкова Е.В.	апрель 2023
1.11.	Обеспечение мониторинга использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников	Волкова Е.В. Скотарева О.Н.	сентябрь 2023
	II. Методическое обеспечение введения обновлённых ФГОС		
2.1.	Включение в повестку заседаний районных методических объединений тематики, связанной с введением обновлённых ФГОС НОО, ООО, СОО	Волкова Е.В. Руководители РМО	январь 2023
2.2.	Участие административных команд и педагогов Мостовского района в краевых научно-практических конференциях, марафонах, семинарах по актуальным вопросам введения обновлённых ФГОС НОО, ООО, СОО	Волкова Е.В. Назаренко С.Р.	январь-апрель 2023
2.3.	Методическая неделя для учителей 1 классов по теме: «Читательская грамотность как системообразующий компонент функциональной грамотности»	Волкова Е.В. Скотарева О.Н.	февраль 2023
2.4.	Семинар-практикум «Цифровая образовательная среда при реализации ФГОС НОО»	Волкова Е.В. Скотарева О.Н.	февраль 2023

№ п/п	Мероприятия	Ответственные исполнители	Сроки реализации
2.5.	Проведение семинара для административных команд «Введение обновлённых ФГОС СОО. Оценка образовательных достижений обучающихся. Развитие рефлексивных компетенций педагога и обучающегося»	Волкова Е.В. Скотарева О.Н.	март 2023г.
2.6.	Организация и проведение тематической недели для молодых специалистов	Волкова Е.В.	март 2023г.
2.7.	Конференция «Читательская грамотность - основа обучения»	Волкова Е.В. Скотарева О.Н.	апрель 2023
2.8.	Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся	Волкова Е.В. Скотарева О.Н.	по плану
2.9.	Организация использования учителями-предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности	Руководители ОО	постоянно
2.10	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн-конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновлённых ФГОС НОО, ООО, СОО	Руководители ОО	август 2023
2.11	Конференция «Реализация обновлённых ФГОС: проблемы, опыт, решения» III. Кадровое обеспечение введения обновлённых ФГОС НОО, ООО, СОО	Волкова Е.В.	октябрь 2023
3.1.	Организация повышения квалификации руководителей и педагогических работников общеобразовательных организаций на базе ГБОУ ИРО КК	Волкова Е.В. Назаренко С.Р. Руководители ОО	по графику
3.2.	Организация консультационно-методического сопровождения административных команд общеобразовательных организаций по вопросу введения обновлённых ФГОС НОО, ООО, СОО	Волкова Е.В.	постоянно
4.1.	IV. Мониторинг готовности к введению обновлённых ФГОС НОО, ООО, СОО	Волкова Е.В. Руководители ОО	январь – декабрь 2023

№ п/п	Мероприятия	Ответственные исполнители	Сроки реализации
4.2.	Участие в индивидуальных контрольных собеседованиях по готовности муниципальных образований к введению обновлённых ФГОС НОО, ООО, СОО	Братчикова О.В. Волкова Е.В.	февраль-март 2023
4.3.	Организация экспертных выездов в общеобразовательные организации с целью снижения рисков при переходе к реализации обновлённых ФГОС НОО, ООО, СОО	Братчикова О.В. Волкова Е.В.	апрель-май 2023
V. Информационное обеспечение внедрения и реализации обновлённых ФГОС НОО, ООО, СОО			
5.1.	Актуализация страниц на сайтах РУО Мостовского района, общеобразовательных организаций по введению обновлённых ФГОС НОО, ООО, СОО	Волкова Е.В. Скотарева О.Н. Руководители ОО	январь 2023
5.2.	Информирование СМИ о целях и задачах обновлённых ФГОС НОО, ООО, СОО, их актуальности и значимости для системы образования края, муниципалитета	Братчикова О.В. Волкова Е.В. Руководители ОО	1 раз в квартал
5.3.	Организация процессов обратной связи через мероприятия по проведению информационно-просветительской работы с родителями и общественностью по вопросам введения обновлённых ФГОС НОО, ООО, СОО	Волкова Е.В. Руководители ОО	1 раз в полугодие

Начальник районного  
управления образованием



Ю.Н. Богинский