

УТВЕРЖДЕН

приказом районного
управления образованием
администрации МО
Мостовский район
от 25.08.2021 № 232

План реализации проекта

№ п/п	Наименование мероприятия	Ожидаемые результаты	Ответственные
I этап - организационно подготовительный			
<i>1. Организационно - управленческая Деятельность</i>			
1	Создание временного творческого коллектива (далее ВТК) по реализации муниципальной о проекта	Осознание и принятие педагогическими работниками целей, задач, содержания и перспектив деятельности муниципального проекта.	PMK, OO
2	Педагогический совет, заседания МС по проблеме формирования инновационной модели проектной деятельности как средства формирования и развития профессиональных компетенций педагога по проблемной теме	Осознание и принятие педагогическими работниками целей, задач, содержания и перспектив деятельности муниципального проекта.	PMK, OO
3	Организация заседаний временного творческого коллектива: - формирование понятийного аппарата муниципального проекта; - разработка организационно педагогических условий; - организация мониторинга результатов деятельности муниципальной о проекта.	Единое понимание основной терминологии инновационной деятельности площадки педагогическом коллективе. Определение условий эффективной деятельности муниципального проекта. Перечень критериев и индикаторных показателей результативности деятельности муниципального проекта.	PMK, OO
4	Индивидуальная работа и консультирование членов временной о творческого коллектива по вопросам реализации проекта	Повышение уровня компетентности педагогических проблеме проекта	PMK, OO
5	Анализ затруднений педагогов в вопросах реализации проектной деятельности	Разработка перечня тем самообразованию педагогов	PMK, OO
6	Анализ выполнения и коррекция календарного плана реализации проекта	Корректировка плана	PMK, OO
7	Обобщение результатов первого этапа реализации проекта	Методические материалы по итогам первого этапа	PMK, OO
<i>2. Проведение мероприятий проектно-исследовательского характера</i>			
<i>2.1 Создание условий для организации деятельности муниципального проекта (материально-техническая база)</i>			
1	Определение потребности в аудиторном	План мероприятий по	PMK, OO

	фонде, учебном и лабораторном оборудовании, мультимедийном оснащении	совершенствованию материально - технической базы	
<i>2.2 Формирование и реализация содержания проекта</i>			
1	Изучение нормативной документации, специальной литературы, эффективного педагогического опыта по проблеме, самообразование педагогических работников по проблеме (изучение научных публикаций)	Повышение уровня информированности, квалификации педагогических работников по проблеме муниципального проекта	PMK, OO
2	Составление глоссария уточненных и принятых понятий, используемых в рамках муниципального проекта	Глоссарий по инновационному проекту	PMK, OO
3	Создание модели проектной деятельности как средства формирования и развития профессиональных компетенций учителя в области организации проектной и исследовательской деятельности обучающихся	Методологическая база адаптивно - деятельностной модели	PMK, OO
4	Анализ реализуемых в муниципалитете образовательных программ и программ внеурочной деятельности	Предложения по новым образовательным траекториям в рамках проектной деятельности модели	PMK, OO
5	Определение комплекса организационно-педагогических условий	Описание комплекса организационно-педагогических условий	PMK, OO
6	Разработка критериев и индикаторных показателей для мониторинга эффективности реализации деятельности муниципального проекта	Критерии и индикаторные показатели для мониторинга эффективности деятельности муниципального проекта	PMK, OO
7	Мониторинг предметных и метапредметных результатов	Выявление проблемных направлений образовательного процесса	PMK, OO
8	Разработка методических рекомендаций по сопровождению реализации проекта	Методические рекомендации	PMK, OO
<i>2.3 Информационное сопровождение деятельности муниципального проекта</i>			
1	Подготовка и издание информационно-аналитических материалов по итогам первого этапа реализации муниципального проекта	Информационно-аналитические материалы	PMK, OO
2	Размещение информации о ходе реализации инновационной деятельности на официальном сайте управления образования	Открытость и доступность информации о ходе реализации проекта	PMK, OO
III этап - обобщающий			
<i>1. Организационно - управленческая деятельность</i>			
1	Организация заседаний временного творческого коллектива: - формирование цели и задач второго этапа проекта; - реализация адаптивно - деятельностной модели; - внедрение образовательных траекторий, направленных на формирование и развитие профессиональных компетенций учителя и в области организации проектной и исследовательской деятельности обучающихся;	Управление ходом реализации второго этапа деятельности муниципального проекта: - Планирование; - Организация; - Исполнение; - Контроль; - Коррекция	PMK, OO

	- организация мониторинга результатов деятельности муниципального проекта; - анализ хода деятельности муниципального проекта		
2	Индивидуальная работа и консультирование членов временной творческой коллектива, педагогических работников по вопросам реализации проекта	Повышение уровня компетентности педагогических работников проблеме проекта	РМК, ОО
3	Проведение совещаний, практических семинаров, конференций по проблеме мониторинга деятельности муниципального проекта.	Обобщение и трансляция итогов реализации муниципального проекта	РМК, ОО
4	Организация и проведение научно-методических семинаров по проблеме проекта.	Обобщение и трансляция эффективного опыта реализации деятельности муниципального проекта.	РМК, ОО
5	Проведение педагогического совета по результатам реализации проекта	Подведение итогов муниципального проекта	РМК, ОО
6	Обобщение результатов третьего этапа реализации проекта	Методические материалы по итогам третьего этапа	РМК, ОО
<i>2. Проведение научных исследований (мероприятий проектного характера)</i>			
<i>2.1. Реализация содержания проекта</i>			
1	Организация мониторинга по установленным критериям и индикаторам показателей	Оценка эффективности деятельности проекта	РМК, ОО
2	Подготовка аналитических документов по итогам: - апробации адаптивно-деятельностной модели; - реализации новых образовательных.	Методические рекомендации, аналитические материалы результатам реализации проекта.	РМК, ОО
3	Определение степени удовлетворенности субъектов образовательного процесса функционированием проекта	Результаты анкетирования	РМК, ОО
4	Мониторинг профессионального уровня педагогических работников, участвующих в инновационной деятельности	Аналитические материалы результатам деятельности проекта	РМК, ОО
5	Мониторинг предметных и метапредметных результатов	Аналитические материалы результатам деятельности проекта	РМК, ОО
<i>2.2 Информационное сопровождение деятельности муниципального проекта</i>			
1	Подготовка и издание информационно-аналитических материалов по итогам деятельности проекта	Информационно-аналитические материалы	РМК, ОО
2	Размещение информации о ходе реализации инновационной деятельности на официальном сайте управления образования	Открытость и доступность информации о ходе реализации муниципального проекта	РМК, ОО
3	Формирование научных материалов по ходу реализации проекта	Публикации педагогических работников муниципалитета	РМК, ОО