

Утверждена

приказом районного
управления образованием
администрации МО

Московский район

от 15.08.2022 № 13/22

№ 13/22

Дорожная карта по реализации муниципального Проекта повышения профессиональной компетентности педагогов по формирующимся функциональным грамотности

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Результат реализации мероприятия	Исполнители мероприятия
I этап. Подготовительный. Экспертно-аналитический (апрель-октябрь 2022г.)				
1.1	Разработка паспорта проекта и плана мероприятий по его реализации	июнь - июль 2022г	Паспорт проекта, План мероприятий	Районный методический кабинет (далее - РМК)
1.2	Анализ сформированности у обучающихся учебных действий (читательской, математической, естественнонаучной, финансовой грамотности, креативного мышления) по результатам региональных комплексных работ, мониторинга филиальной грамотности, диагностических работ 7-8 кл.	июль - октябрь 2022г	Аналитические справки, рекомендации для руководителей. Педагогов, руководителей районных методических объединений учителей - предметников (далее - РМО)	образовательные организации (далее - ОО)
1.3	Представление проекта на совещании руководителей, зам. директоров по УВР	август 2022г	Информированность педагогического сообщества	РМК
II этап. Основной этап (октябрь 2022г. - октябрь 2025г.)				
2.1	Включение в структуру муниципальной стажерской формирования педагогических работников	ежегодно	Синхронизация работы стажерской площадки с педагогическим сообществом	РМК, ОО
2.2	Работа августовской дискусионной площадки по теме: «Компетентный учитель-функционально грамотный ученик»	август 2022г	Обсуждение накопленного опыта в регионе и соотнесение с муниципальным опытом	РМК, ОО

2.3	Участие в межрегиональных конференциях, мероприятиях, семинарах по вопросам формирования функциональной грамотности	ежегодно	Положительная динамика количества и качества участия педагогов	РМК, ОО
2.4	Обеспечение возможности участия обучающихся в тематических «Школьные навыки», «Функциональная грамотность», конкурсных и диагностических работах	ежегодно, в соотв. с планом	Положительная динамика количества и качества участия обучающихся	РМК, ОО
2.5	Коррекция образовательного процесса на основе региональных методических рекомендаций по включению вопросов формирования и развития функциональной грамотности в ООП	ноябрь 2022 г	Коррекция программ на основе региональных методических рекомендаций	РМК, ОО
2.6	Выявление и создание банка лучших практик формирования функциональной грамотности обучающихся (курсы методических разработок)	2022-2025гг.	Создание лучших практик, программ внеурочной деятельности	РМК, ОО
2.7	Включение в ИПП педагогов подпунктов, направленных на формирование и развитие функциональной грамотности обучающихся	2022-2025гг.	Скорректированные ИПП педагогов	РМК, ОО
2.8	Внедрение программ внеурочной деятельности, обеспечивающих формирование и развитие функциональной грамотности обучающихся	2022-2025 гг.	Реализация программ внеурочной деятельности	РМК, ОО
2.9	Создание муниципальных профессиональных сообществ (стажерских площадок, творческих лабораторий, групп, консультационных пунктов) по вопросам формирования и развития функциональной грамотности обучающихся	ежегодно	Повышение профессиональной компетентности педагогов	РМК, ОО
III этап. Итоговый. Рефлексивно-аналитический (октябрь 2024г. - январь 2025г.)				
3.1	Мониторинг состояния достижения значения индикаторов, предусмотренных проектом и представленные результаты проекта на муниципальном форуме «Национальный проект: шаг в будущее»	ежегодно (июнь-август 2022- 2024гг.)	Информационно - аналитические материалы о ходе реализации проекта, информация на сайте РУО	РМК, ОО
3.2	Конференция «Компетентный учитель - функционально грамотный ученик»	2025 г	Представление лучших практик	РМК, ОО

Заведующий районным
методическим кабинетом



Е.В. Волкова